

**Присвоен статус региональной  
инновационной площадки**

Приказ ОБЛКОМОБРАЗОВАНИЯ  
№3 от 26.01.2026 г.

**Принята**  
на заседании Педагогического совета  
МОУ «Зеленовская СШ»  
Протокол №5 от 10.02.2026 г.

**Утверждаю:**  
Директор МОУ «Зеленовская  
СШ»



Т.А.Рябова  
Приказ № 63 от 18.02.2026 г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
инновационного проекта  
"Центр патриотического воспитания  
в образовательном пространстве сельской школы"  
на период: 2025 – 2030 год**

**Руководитель проекта:**  
Рябова Татьяна Алексеевна,  
директор МОУ «Зеленовская СШ»

**Календарный план  
реализации инновационного проекта (программы)  
«Центр патриотического воспитания  
в образовательном пространстве сельской школы»**

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Прогнозируемые результаты по каждому этапу	Ответственный
<b>1 Этап Подготовительный (2026 год)</b>				
1.1.	Экспертиза и анализ состояния нормативно-правового обеспечения, материально-технической базы образовательной организации, планирование модернизации материально-технической базы для реализации проекта, наличия и достаточности инструментального, методического и информационного обеспечения проекта.	Февраль 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- принято решение о реализации инновационного проекта;</li> <li>- утверждена тема инновационного проекта;</li> <li>- приняты нормативные материалы по инновационному проекту;</li> <li>- подготовлен аналитический (проблемно-ориентированный отчёт о состоянии основополагающих параметров по теме инновационного проекта.)</li> </ul>	Администрация МОУ «Зеленовская СШ», руководитель НМС
1.2.	разработка нормативно-правовой базы инновационного проекта	Февраль-март 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сформирован интерес педагогов к исследовательской деятельности;</li> </ul>	руководитель НМС методист по ВР
1.3	распределение обязанностей, комплектование проектных групп	февраль 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- организованы творческие группы педагогов;</li> </ul>	Администрация МОУ «Зеленовская СШ»
1.4	отбор оптимальных технологий гражданско-правового образования в рамках сельской общеобразовательной школы	Апрель 2026 - март 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выбраны педагогами содержание и формы своего участия в инновационном проекте;</li> </ul>	руководитель НМС методист по ВР методист по УВР
1.5	мотивация педагогов на активное	В течение всего		Администрация МОУ.

	включение в инновационную деятельность	периода	-продиагностированы различные параметры в рамках инновационного проекта.	«Зеленовская СШ»
1.6	разработка концепции развития МОУ «Зеленовская средняя школа» Фроловского муниципального района в рамках РИП в свете нового инновационного проекта	март 2026	- разработан план взаимодействия с социальными партнерами проекта - аналитический отчет по завершению этапа.	Проектная группа, руководитель НМС
1.7	Ознакомление родителей, обучающихся с задачами развития школы	март 2026	Коррективы, внесенные в Программы и планы (при необходимости)	Администрация МОУ «Зеленовская СШ»
1.8	Разработка плана взаимодействия с социальными партнерами проекта	апрель 2026		Администрация МОУ «Зеленовская СШ»
	Подготовка аналитического отчета по завершению этапа	Ноябрь-декабрь 2026		Проектная группа, руководитель НМС
<b>2 Этап Практический (2027 – август 2029 год)</b>				
2.1.	Разработка стратегии и тактики инновационного проекта;	Январь-март 2027	- освоены и применяются педагогами новые методы и стратегии обучения, построения общения с обучающимися;	Проектная группа, руководитель НМС
2.2.	Реконструкция содержания обучения в соответствии с целями инновационного проекта;	В течение всего периода	-личностные прогрессивные изменения педагогов	Администрация МОУ «Зеленовская СШ»
2.3	Модернизация воспитательной системы, укрепление традиций, культивирование новаций; Составление плана мероприятий для учащихся и	В течение всего периода	(активность, творческий подход, рефлексия и т.п.); - личностный рост обучающихся (свобода, ответственность, творчество и т.д.);	Администрация МОУ «Зеленовская СШ»

	родителей внутри школы, на территории района и сетевых партнеров		<p>- рост достижений обучающихся в интеллектуально-творческой деятельности (качество знаний, участие в конкурсах различного характера и уровня);</p> <p>-комфортная эмоциональная атмосфера школы;</p> <p>-многообразие связей ОУ с внешним микро- и макро-социумом (в научной сфере, в организации трудовой, художественно-эстетической, социально-культурной деятельности).</p> <p>- разработаны новые учебные планы, составленные на основе единства базового и профильного образования;</p> <p>- составлен план мероприятий для учащихся и родителей внутри школы, на территории района и сетевых партнеров</p> <p>- структура системы школьного самоуправления;</p> <p>- система школьных традиций;</p> <p>- создана электронная база инновационных</p>	
2.4	Развитие методологической культуры педагогов;	В течение всего периода		Проектная группа, руководитель НМС
2.5	Изучение современных концепций, теорий компетентностного подхода, определение места социо-коммуникативной компетентности в образовательной системе школы;	Апрель-сентябрь Январь-март 2027		Проектная группа, руководитель НМС
2.6	Совершенствование умений педагогов школы в реализации активных и интерактивных стратегий преподавания предметов;	В течение всего периода		Проектная группа, руководитель НМС
2.7	Развитие у педагогов и обучающихся личностного взаимодействия, построения коммуникации на диалоговой основе.	В течение всего периода		Проектная группа, руководитель НМС
	Привлечение ресурсов сетевых партнеров в целях своевременного реагирования и обновление тем, форм и методов обучения	В течение всего периода		
	Организация онлайн и офлайн совещаний с педагогами и сетевыми партнерами по теме инновационного	В течение всего периода		Проектная группа, руководитель НМС

	<p>проекта</p> <p>Реализация интегрированных образовательных внеучебных мероприятий и событий (в рамках сети) как условие поддержки мотивации педагогов и обучающихся к реализации деятельности.</p>	<p>В течение всего периода</p>	<p>уроков и учебных занятий, внеурочных мероприятий;</p> <p>- результаты работы творческих групп, ВИГ (модели, алгоритмы, сценарии и т.д.), материалы социальных и учебных проектов;</p> <p>публикации педагогов.</p> <p>- привлечены ресурсы сетевых партнеров (утвержден план-график) в целях своевременного реагирования и обновление тем, форм и методов обучения</p>	<p>Проектная группа, руководитель НМС</p>
	<p>Разработка концепции и программы наставничества, с описанием деятельности наставников в следующих форматах «ученик-ученик», «студент-ученик», «работодатель-ученик», «учитель-учитель» (к 2029 году не менее 70% обучающихся вовлечено в различные практики наставничества);</p>	<p>Апрель-сентябрь 2027</p>	<p>- создан интерактивный музей истории школы;</p> <p>- создан фонд творчества учащихся (сохранение в цифровом формате детских творческих работ разной направленности)</p>	<p>Проектная группа, руководитель НМС</p>
	<p>Информационное сопровождение проекта. Организация работы медиацентра по освещению деятельности школы по реализации проекта</p>	<p>В течение всего периода</p>	<p>- создана цифровая летопись школы</p> <p>- созданы на сайте школьного музея веб-страницы по истории поселка Пригородный Фроловского района Волгоградской</p>	<p>Проектная группа, руководитель НМС, руководитель школьного медиацентра</p>

	Профилактика организационных и кадровых рисков реализации проекта	В течение всего периода	области, Бессмертный полк онлайн - реализована Программа наставничества в следующих форматах «ученик-ученик», «студент-ученик», «работодатель-ученик», «учитель-учитель» - увеличение количества педагогов и обучающихся, вовлеченных в медиа-освещение проекта - аналитический отчет по завершению этапа. Коррективы, внесенные в Программы и планы (при необходимости)	Администрация МОУ «Зеленовская СШ» Проектная группа, руководитель НМС
	Подготовка аналитического отчета по завершению этапа	Май-август 2029		
3 Этап рефлексивно-обобщающий сентябрь 2029 -2030 год				
3.1.	Создание целостной педагогической системы, обеспечивающей разработку и распространение технологий гражданско-правового образования и воспитания в образовательном пространстве Волгоградского региона;	В течение всего периода	-высокий уровень показателей гуманной, творческой школьной образовательной среды; -большое число педагогов, занимающихся исследовательской деятельностью; -высокое качество подготовки выпускников; -успешное жизненное устройство выпускников; -повышение престижа ОУ в районе. - оформленная концепция и	Проектная группа, руководитель НМС
3.2	Формирование уклада школьной жизни, учитывающего партнёрский характер взаимодействия между всеми	В течение всего периода		Администрация МОУ «Зеленовская СШ»

	участниками образовательного процесса;		технология организации образовательного процесса ОУ;	
3.3	Культивирование новаторского стиля педагогической деятельности педагогов ОУ;	В течение всего периода	- создан и востребован банк психолого-педагогических, методических материалов и методик, рекомендаций по различным направлениям инновационного проекта;	Администрация МОУ «Зеленовская СШ»
3.4	Обобщающий мониторинг результатов инновационного проекта;	В течение всего периода	исследовательских работ педагогов (пособия, авторские программы курсов по выбору, элективных курсов, публикации в журналах.	Проектная группа, руководитель НМС
3.5	Научно-методическое описание результатов инновационного проекта.	В течение всего периода	- востребована информация в глобальном интернет-пространстве (оценка спроса по читательским откликам, посещаемости сайтов);	Проектная группа, руководитель НМС
	Подготовка аналитического отчета по завершению этапа	Октябрь-декабрь 2030	- реализована Программа мастер-классов по развитию компетентности (в том числе для сетевых партнеров); - аналитический отчет по завершению этапа. Коррективы, внесенные в Программы и планы (при необходимости)	Проектная группа, руководитель НМС