



План мероприятий (дорожная карта) реализации целевой модели наставничества в МОУ «Зеленовская СШ» на 2025-2026 учебный год

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов.	Август, 2025	Сформирована база наставляемых	Количество участников образовательных наставничества	Куратор внедрения целевой модели наставничества Синицына Е.С.
Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, социальных партнеров	В течение всего периода реализации ЦМН	Сформирована база наставников	Наставничества не менее 10% от общего количества членов каждой целевой группы	Куратор внедрения целевой модели наставничества Синицына Е.С.
Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы (системы) наставничества. Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели наставничества	В течение года	Сформирован перечень партнерских организаций	Количество организаций ВО, СПО, дополнительного образования, центры добровольчества, предприятия города и района, которые примут участие в реализации модели наставничества	Куратор внедрения целевой модели наставничества Синицына Е.С.

Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	По отдельному графику обучения	График обучения	Эксперты для обучения наставников	Куратор внедрения целевой модели наставничества Синицына Е.С.
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате «нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	Август 2025 г	Организована общая встреча в формате «нетворкинг»	Анкетирование	Куратор внедрения целевой модели наставничества Синицына Е.С.
Формирование наставнических пар или групп	До 1 сентября 2025г.	Сформирована наставническая пара	Участники целевой модели наставничества	Куратор внедрения целевой модели наставничества Синицына Е.С.
Оформление согласий на обработку персональных данных участников целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся	До 1 сентября 2025г.	Согласия на обработку персональных данных	100% участников ЦМН	Куратор внедрения целевой модели наставничества Синицына Е.С.
Организация работы наставнических пар или групп: —встреча-знакомство; —пробная встреча; —встреча-планирование; — совместная работа наставника наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; —итоговая встреча	В течение года	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов	100% участников ЦМН	Куратор внедрения целевой модели наставничества Синицына Е.С.

Утверждение индивидуальных планов	До 15.09.2025	Приказ по образовательной организации утверждения индивидуальных планов	100%	Директор Рябова Т.А.
Реализация индивидуальных планов	В течение года	Индивидуальные планы, реализованные менее чем	Не менее 90 %	Куратор, наставник

Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры «Твой результат - мои возможности»	Май 2026 г.	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры, участие в игре приняло не менее 90% участников	на 90%, участие в реализации	Не менее 90 %	Директор, куратор
Программно-методическое сопровождение деятельности					
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп	Сентябрь 2025г.	Программные, методические и дидактические материалы	и		Куратор, педагог-психолог
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества	Сентябрь 2025г.	Разработаны формы диагностической анкеты для сформированной группы/пары			Методист
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг					
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 20 сентября 2025 г.	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психологов и специалистов педагогических образовательных организаций высшего и среднего			Кураторы

			профессионального образования, выборы формы наставничества		
Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	Сентябрь 2025г.	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование	Кураторы		

			участников сформированных пар/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы		
Организация диагностики наставников наставляемых	1 раз в квартал	Составлены сравнительные таблицы по учету изменений	Куратор внедрения целевой модели наставничества Силицына Е.С.		
Осуществление персонализированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	В течение года	Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	Куратор внедрения целевой модели наставничества Силицына Е.С.		

Информационное сопровождение деятельности

Создание специальных рубрик в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте образовательной организации	В течение всего периода реализации ЦМН	Рубрики в сети «ВКонтакте», и на официальном сайте ОО	По необходимости	Бородин Г.С., Тютин О.В.	
---	--	---	------------------	-----------------------------	--

Размещение информации о реализации целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода реализации ЦМН	Публикации, разработки занятий.	1 раз в полугодие	Бородина Г.С.
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования	В течение всего периода реализации ЦМН	Протокол педагогического, методического совета	1 раз в полугодие	Куратор внедрения целевой модели наставничества Синицына Е.С.
Выступления на родительских собраниях с презентацией о реализации целевой модели наставничества	В течение года	Протокол родительского собрания	1 раз в полугодие	Куратор внедрения целевой модели наставничества Синицына Е.С.
Организация тематических классных часов в любом формате «Успех каждого ребенка» с целью информирования обучающихся о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования	В течение года	Сценарий мероприятий, мастер-классов	1 раз в полугодие	Кураторы инициативных групп
Управление реализацией целевой модели наставничества на уровне образовательной организации				
Контроль процедуры внедрения модели наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Отчет, аналитическая справка		Куратор внедрения целевой модели наставничества Синицына Е.С.

Контроль реализации мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	В течение всего периода реализации ЦМН	Отчет, аналитическая справка	Куратор внедрения целевой модели наставничества Синицына Е.С.
Разработка дорожной карты на 2023 - 2024 учебный год	Август 2025 г.	Дорожная карта о реализации ЦМН	Директор Куратор внедрения целевой модели наставничества
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	В течение всего периода реализации ЦМН	Наградной материал, публикации в СМИ, информационных ресурсах	Руководитель ОО Рябова Т.А. Куратор внедрения целевой модели наставничества Синицына Е.С.