


 УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор МОУ «Зеленовская СШ»  
 Т.А. Рябова/  
 " 08 " февраля 2023 г.

Дорожная карта по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2023–2025 годы

№	Мероприятия	Сроки	Итоговые документы, результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>			
1.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Февраль 2023	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению переходана ФГОС СОО
1.2	Разработка и утверждение дорожной карты по введению обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023	Дорожная карта
1.3	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Февраль – Март 2023	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС СОО
1.4	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль – Май 2023	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО
1.5	Проведение общешкольного родительского собрания для родителей обучающихся 9 классов «Об организации обучения в 10-ом классе по обновленным ФГОС СОО»	Май 2023	Протокол родительского собрания
1.6	Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2023– 2025 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.
1.7	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО и планов внеурочной деятельности СОО, планов ДОП	Февраль- март 2023	Аналитическая справка старшего методиста по УВР



2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО			
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение года	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО
2.3	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2023	Устав образовательной организации
2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	До 25 августа 2023	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленный ФГОС СОО
2.5	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2023	Скорректированные должностные инструкции
2.6	Разработка на основе федеральной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 25.06.2023	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
2.7	Утверждение основной образовательной программы СОО	До 01.09.2023	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы СОО
2.8	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х и 11-х классов по обновленному ФГОС СОО 2023/24 учебный год	До 31.08.2023	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО.
2.9	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 31.08.2023	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов



<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>			
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	До 01.09.2023	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
3.2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учётом проф.дефицитов по вопросам перехода на обновленный ФГОС СОО	Июнь 2023г.	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников школы
3.3	Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО и педагогическим коллективом	В течение учебного года	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
3.4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО.
	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка старшего методиста по УВР
	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО
3.5	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	До 1.09.2023	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
3.6	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	До 1.09.2023	План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>			
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023	Аналитическая справка старшего методиста по НМР
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023	Аналитическая справка старшего методиста по НМР



4.3	Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	В течение года	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП СОО
4.4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25.08.2023	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>			
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение года	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
5.2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
5.3	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
5.4	Представление результатов перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО на Совете школы	В течение всего периода	Протоколы Совета школы
<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>			
6.1	Формирование МТБ	В течение всего периода	Завхоз
<b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>			
7.1	Финансирование МТБ	В течение всего периода	Учредитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464210

Владелец Рябова Татьяна Алексеевна

Действителен с 27.10.2023 по 26.10.2024